



**COMUNE DI MONTECALVO IRPINO**  
**PROVINCIA DI AVELLINO**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

n. 43

del 26.03.2010

**Oggetto:** Legge Regionale 12.12.1979, n. 42. Progetto esecutivo per i lavori di completamento, adeguamento alle norme di sicurezza ed eliminazione barriere architettoniche al campo di calcio al Rione S. Pietro - **Approvazione perizia di variante**

L'anno **DUEMILADIECI** il giorno **VENTISEI** del mese di **MARZO** alle ore **12.00** nel Palazzo Municipale del Comune suddetto, convocata regolarmente, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

<b>PIZZILLO CARLO</b>	<b>SINDACO</b>
<b>DE CILLIS GIUSEPPE</b>	<b>VICE SINDACO</b>
<b>MOBILIA FRANCHINA</b>	<b>ASSESSORE</b>
<b>CARDILLO MARIA ROSARIA</b>	<b>ASSESSORE</b>

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. GIUSEPPE TARANTO**

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

ai sensi dell'art. 49 del citato D.Lgs 267/2000, ha espresso parere FAVOREVOLE.

**Premesso che:**

- con deliberazione G.C. n. 143 del 19.11.2009, veniva rettificata la deliberazione G.C. n. 14 del 18.02.2008, ad oggetto: << Legge Regionale 12.12.1979, n. 42. Approvazione progetto esecutivo per i lavori di completamento, adeguamento alle norme di sicurezza ed eliminazione barriere architettoniche al campo di calcio al Rione S. Pietro >> e per l'effetto approvato il nuovo quadro economico come di seguito:

A) Lavori.....	€ 107.008,58;
-per lavori in economia.....	€ 3.500,00;
- per costo lavori sic. sul cantiere.....	€ 855,55;
Totale importo lavori.....	€ 111.364,13

B) Somme a disposizione

- IVA sui lavori 10%.....	€ 11.136,41;
- Oneri tecnici (10% di € 107.008,58).....	€ 10.700,85;
- Inarcassa 2% .....	€ 445,46;
- IVA su oneri tecnici.....	€ 2.140,17;
- compenso art. 18 - L. 109/94 e. ss. (2% di cui 0.5 art. 92 D.Lgs 163/06).....	€ 2.227,28;
- Imprevisti.....	€ 5.350,42
- IVA su imprevisti (20%).....	€ 1.070,08;
- Forniture in economia diretta a pres. fatt.€	4.637,66;
- IVA su forniture in econ. dir .(20).....	€ 927,54
Totale somme a disposizione.....	€ 38.635,87
Totale importo progetto.....	€ 150.000,00

- a seguito di gara i lavori furono affidati alla ditta **Ecogarden srl** di Cerignola (FG) per il prezzo netto di € **80.427,65** oltre ad € **855,55** per oneri sulla sicurezza e, quindi, per un totale complessivo di € **81.283,20**;

- in corso di esecuzione, ferma restando la validità delle scelte progettuali, sono emerse alcune esigenze dipendenti da ragioni impreviste ed imprevedibili di natura diversa e tali da indurre la D.L. a redigere la perizia di variante n. 1;

- la D.L. ha fatto tenere gli atti tecnici scaturenti dalla variante innanzi cennata.

**Tutto ciò premesso**, dovendo procedere alla prescritta approvazione:

*A voti unanimi resi nei modi e termini di legge:*

**DELIBERA**

*per la causale in premessa di:*

- **approvare** gli atti tecnici di variante del progetto concernente i lavori di completamento, adeguamento alle norme di sicurezza ed eliminazione barriere architettoniche al campo di calcio al Rione S. Pietro, qui allegati virtualmente, e che presentano il seguente quadro economico:

**Progetto principale**

A) Lavori.....	€ 107.008,58;
-per lavori in economia.....	€ 3.500,00;
- per costo lavori sic. sul cantiere.....	€ <u>855,55;</u>
Totale importo lavori.....	€ 111.364,13

B) Somme a disposizione

- IVA sui lavori 10%.....	€ 11.136,41;
- Oneri tecnici (10% di € 107.008,58).....	€ 10.700,85;
- Inarcassa 2% .....	€ 445,46;
- IVA su oneri tecnici.....	€ 2.140,17;
- compenso art. 18 - L. 109/94 e. ss. (2% di cui 0,5 art. 92 D.Lgs 163/06).....	€ 2.227,28;

- Imprevisti.....	€ 5.350,42	
- IVA su imprevisti (20%).....	€ 1.070,08;	
- Forniture in economia diretta a pres. fatt.€	4.637,66;	
- IVA su forniture in econ. dir. (20).....€	927,54	
	Totale somme a disposizione.....	€ <u>38.635,87</u>
	Totale importo progetto.....	€ 150.000,00

*Progetto di variante*

A) Lavori.....	€ 81.662,05;	
- per costo lavori sic. sul cantiere.....	€ <u>855,55;</u>	
- lavori in economia .....	€ 3.500,00	
	Totale importo lavori.....	€ 86.017,60
B) Somme a disposizione		
• IVA sui lavori 10%.....	€ 8.601,76;	
• Oneri tecnici 20%.....	€ 10.700,85;	
• Inarcassa 2% .....	€ 214,02;	
• IVA su oneri tecnici.....	€ 2.140,17;	
• Compenso ex art. 18 L. 109/94.....	€ 2.227,28	
• Imprevisti .....	€ 6.420,50;	
• Forniture a fattura .....	€ 4.637,66;	
• IVA su forniture a fattura.....	€ <u>927,54</u>	
	Totale somme a disposizione.....	€ <u>35.869,78</u>
	Totale importo progetto.....	€ <u>121.887,38</u>

- **incaricare** il RUP Ing. Antonio Dotoli di tutti gli adempimenti connessi e consequenziali, dando incarico allo stesso di attivarsi presso la Regione Campania per l'utilizzo del ribasso d'asta di € 28.112,62 per effettuare lavori di completamento a servizio della struttura sportiva "de quo";


- **dare** alla presente immediata esecuzione, previa apposita votazione risultata unanime;

- **inviare** la presente ai Capigruppo consiliari.


####

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE




IL SEGRETARIO



La presente deliberazione viene pubblicata su conforme attestazione del Messo Comunale mediante affissione all'Albo Pretorio, nella sede di questo Comune, per quindici giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_


IL SEGRETARIO



La presente deliberazione:

- è stata trasmessa alla Prefettura con lettera in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_
- è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari con lettera in data \_\_\_\_\_  
prot. n. 2904

IL SEGRETARIO



La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

- perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - D.Lgs n. 267/2000);
- perchè trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 - D.Lgs n. 267/2000) non essendo soggetta a controllo eventuale;

IL SEGRETARIO COMUNALE

