



# Comune di Montecalvo Irpino

Provincia di Avellino

P. I. V. A. 00176920643

TEL. 0825 818083

FAX 0825 819281

C.A.P. 8303700

## UFFICIO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA

N. 144 REG. GENERALE

DATA 27 GIU. 2009

PROT. 6411

### DETERMINAZIONE

n. 05 del 27 giu 2009

OGGETTO: *Lavori di ristrutturazione urbanistica in >Località "SERRA/VIA DEI MILLE"  
Opere di urbanizzazione primaria.*

### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

**RICHIAMATA** la deliberazione della G.C. n. 14 del 30 gennaio 2007 con la quale si è provveduto all'approvazione del progetto definitivo dei Lavori di ristrutturazione urbanistica in località "Serra-Via dei Mille" – Opere di urbanizzazione primaria;

**RICHIAMATA** la deliberazione della G.C. n. 30 del 07 aprile 2008 con la quale si è provveduto all'approvazione del progetto esecutivo dei Lavori di ristrutturazione urbanistica in località "Serra-Via dei Mille" – Opere di urbanizzazione primaria;

**TENUTO CONTO** che con determinazione a contrarre n. 30 del 21 maggio 2009 del Responsabile LL.PP. si è provveduto all'approvazione dello schema di bando e disciplinare di gara per l'affidamento dei lavori di cui sopra;

**ATTESO** che con bando a procedura aperta prot. 4936 del 21 maggio 2009 si è provveduto ad indire gara ad evidenza pubblica per l'affidamento dei suddetti lavori;

**RICHIAMATA** la deliberazione della G.C. n. 68 del 22 giugno 2009 con la quale si è provveduto a revocare l'incarico di R.U.P. all'Ing. Antonio Dotoli, per le motivazioni di cui in atti, e pedissequa nomina a R.U.P. del Geom. Aurelio Bellucci, dipendente comunale;

**VISTO** il progetto definitivo ed esecutivo di cui sopra, e preso atto che l'intervento a farsi investe parte di area in proprietà privata e che allo stato non risulta avviato procedimento di espropriazione;

**TENUTO CONTO** altresì che allo stato non risulta formalizzato nessun accordo bonario o cessione iure privatorum circa l'acquisizione del possesso, quindi della proprietà, delle aree private interessate dall'intervento;

**TENUTO CONTO** altresì che sull'area insiste cantiere in consegna all'Impresa Maredil appaltatrice dei lavori di costruzione dei fabbricati di Rione Serra – Via Dei Mille, e che nonostante la formale comunicazione da parte dell'appaltatore e della D.L. alla consegna delle aree interessate al nuovo intervento, ciò nonostante, all'attualità non si è ancora provveduto alla formale presa in possesso dei luoghi;

**TENUTO CONTO** altresì che non si è ancora ottemperato a quanto dettato dall'art. 123 del D.P.R. n. 554 del 21/12/1999 (Legge quadro in materia di Lavori Pubblici) TITOLO IX – Capo I -

**CONSIDERATO** che le predette omissioni, comportano grave pregiudizio per l'Ente in quanto non hanno consentito la perfetta e totale presa visione dei luoghi da parte delle imprese interessate con rischio di apposizione di riserve fin dalla consegna lavori;

**CONSIDERATO** altresì che il termine di gara è fissato per il giorno 29 giugno 2009 e che il perdurare della situazione di cui sopra, non rende, di fatto, possibile la consegna lavori al successivo aggiudicatario, con inevitabile pregiudizio per l'Amministrazione appaltante;

**VISTO** il bando ed allegato disciplinare di gara prot. 4936 del 21 maggio 2009, tutt'ora in fase di pubblicazione e preso atto che l'art. 1, punto 3 lett. m) richiede a pena di esclusione la dichiarazione dei concorrenti di "prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella lista delle categorie e forniture previste per l'esecuzione dei lavori non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, convenuto a corpo e pertanto, fisso e invariabile ai sensi dell'art. 34 della L.R. Campania 27/07/2007, n. 3";

**TENUTO CONTO** che in conformità al C.S.P., i lavori di che trattasi vengono affidati a misura sulla scorta della lista elenco prezzi fornita dalla stazione appaltante, così come tra l'altro si evince dallo stesso bando e disciplinare;

**ATTESO** che la presenza della dichiarazione di cui sopra, estranea al procedimento di affidamento de quo, può indurre in errore i partecipanti, o elemento ancor più grave, determinarne l'esclusione, senza escludere il rischio di contenzioso con l'aggiudicatario circa le modalità per la stipula del contratto e /o dell'eventuale ed impropria esclusione;

**TENUTO CONTO** che il procedimento di gara risulta ancora in corso di pubblicazione e che pertanto non sussiste tutela degli interessi di terzi;  
Tutto ciò premesso

## **DETERMINA**

**Per le motivazioni di cui in premessa, che qui s'intendono integralmente e sostanzialmente riportate e trascritte, di disporre**

### **l'annullamento**

**in autotutela del bando di gara prot. 4936 del 21 maggio 2009 e della relativa determinazione a contrarre n. 30 del 21 maggio 2009;**

Di disporre la comunicazione del presente provvedimento all'imprese che alla presente data hanno già formulato offerta.

Di Disporre altresì la comunicazione del presente provvedimento all'Osservatorio sui Lavori Pubblici per la Regione Campania, dandone ampia diffusione a mezzo di pubblicazione sul sito web comunale.

Il R. U. P.

**UFFICIO  
SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA**

IL RESPONSABILE

IL TECNICO COMUNALE  
(Geom. Aurelio BELLUCI)

**Comune di Montecalvo Irpino**

**Prot. Uscita del 27/06/2009**

**nr. 0006411**

**Classifica:**

