



**COMUNE DI MONTECALVO IRPINO**  
**PROVINCIA DI AVELLINO**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

n. 26

del 27.02.2006

**Oggetto:** Programma Costruttivo Comparto Nicola Pappano - Opere di urbanizzazione primaria, sistemazioni esterne ed arredo urbano - Approvazione norme integrative al capitolato speciale di appalto e nuovo cronoprogramma in sostituzione di quelli di cui al progetto generale (elaborato 14 bis ed elaborato 16 bis).

L'anno **DUEMILASEI** il giorno **VENTISETTE** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **12.00** nel Palazzo Municipale del Comune suddetto, convocata regolarmente, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

<b>DI RUBBO GIANCARLO</b>	<b>SINDACO</b>
<b>IORIO GIOVANNI</b>	<b>VICE SINDACO</b>
<b>FIORAVANTI FRANCESCO</b>	<b>ASSESSORE</b>
<b>LO CASALE MARIO</b>	<b>ASSESSORE</b>

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. SERGIO D'ALESSANDRO**

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;  
ai sensi dell'art. 49 del citato D.Lgs 267/2000, ha espresso parere **FAVOREVOLE**.

Vista la propria delibera n. 187 del 07.11.2005 ad oggetto: <<**Programma costruttivo "Comparto Nicola Pappano"** - Opere di urbanizzazione primaria, sistemazione esterne e arredo urbano - **Approvazione progetto esecutivo**>>.

**Preso atto che** l'On.le Ministero della Protezione Civile, pena la revoca del finanziamento, ha disposto improrogabilmente che il termine ultimo per la definizione dell'opera sia fissato al dicembre 2006, disponendo che i pagamenti per i SAL sarebbero stati disposti previi acquisizione ed esame degli atti tecnici da parte del medesimo, che solo successivamente avrebbe disposto la materiale erogazione dei fondi.

**Considerato che** in conseguenza di quanto innanzi si è dovuto ridurre il tempo utile per l'esecuzione dei lavori a mesi sei con relativa rideterminazione del cronoprogramma mediante anche modifica delle previsioni del capitolato speciale di appalto, fatti questi portati alla conoscenza dei progettisti, i quali in data 23.02.2006 - prot. n. 1679 facevano tenere quanto di loro competenza.

**Atteso che**, nelle more, la ditta aggiudicataria Pragma Costruzioni Generali srl di Montecalvo Irpino venne resa edotta di quanto innanzi ed accettava senza riserve le modifiche disposte, formalizzate dal RUP con sua determina n. 2 del 17.02.2006.

Dovendo procedere alla relativa approvazione;

*A voti unanimi resi nei modi e termini di legge;*

## **D E L I B E R A**


*per le motivazioni di cui alle premesse di:*

- **rettificare** il proprio atto n. 187 del 07.11.2005 nel senso di approvare la modifica al capitolato speciale di appalto (elaborato 14 bis) e cronoprogramma (elaborato 16 bis), atti qui allegati in modo virtuale, relativamente al progetto esecutivo, la cui realizzazione è stata affidata alla ditta Pragma Costruzioni Generali srl di Montecalvo Irpino con determinazione n. 2 del 17.02.2006 del RUP Ing. Antonio Dotoli;
- **disporre che** le clausole accettate dall'impresa e susseguenti all'espletamento della gara vengano incluse nel relativo contratto di appalto a reciproca garanzia delle differenti modalità di esecuzione e di pagamento dei lavori;
- **richiamare**, per quanto non previsto nel presente, in tutto e per tutto il prefato atto n. 187/05;
- **incaricare** il RUP degli adempimenti connessi e consequenziali;
- **rendere** il presente atto immediatamente esecutivo, previa apposita votazione risultata unanime;
- **inviare** la presente ai Capigruppo Consiliari.

####


Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE







IL SEGRETARIO



La presente deliberazione viene pubblicata su conforme attestazione del Messo Comunale mediante affissione all'Albo Pretorio, nella sede di questo Comune, per quindici giorni consecutivi a partire dal - 3 MAR. 2006

IL SEGRETARIO






La presente deliberazione:

- è stata trasmessa alla Prefettura con lettera in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_
- è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari con lettera in data - 3 MAR. 2006  
prot. n. 1918

IL SEGRETARIO





La presente deliberazione è divenuta esecutiva il - 3 MAR. 2006

- perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - D.Lgs n. 267/2000);
- perchè trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 - D.Lgs n. 267/2000) non essendo soggetta a controllo eventuale;



IL SEGRETARIO COMUNALE

